
    
 
 

SERGIO PRADOS FERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL ILTMO. AYTO. DE CUEVAS DEL 

ALMANZORA, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 a 44 Ley 39/2015 1 octubre; acredito y 

certifico de acuerdo con el art. 92 LRBRL, art. 2 RD 128/18 y art. 206 ROF,  a fin de determinar la eficacia 

del acto notificado, así como la ejecutoriedad y ejecutividad del presente acto, el cual se dicta la presente 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de fecha de 27 de mayo de 2025,  

acuerdo el  cual dispone de forma literal lo siguiente: 

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de fecha de 27 de mayo de 2025 de conformidad 

con las competencias atribuidas en Sesión Extraordinaria del art. 38 RD 2568/86 28 noviembre y en virtud 

de las potestades atribuidas en el art. 23 Ley 7/85 2 abril modificado por Ley 27/13 27 diciembre: 

 

ACUERDA entre otros asuntos lo siguiente 

 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA RAMBLA DEL TOMATE enmarcada en 

el EJE 1.- TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecución del PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO, (en adelante, PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, 

en el marco del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (C14.I1.2). 

NEXT GENERATION EU. 

 

EXPEDIENTE: 2024/358000/006-302/00002  

   

Antecedentes: 

 

1.- En relación al contrato de servicios de referencia, adjudicada por la Junta de Gobierno Local en fecha 

21/01/2025 y al contrato firmado en fecha 07/02/2025 con los siguientes antecedentes: 

 
Importe de contrato:   108.072,00 €  

Contratista: AIMA INGENIERÍA, SLP 

Plazo de ejecución   4 meses menos 45 días. Fecha de finalización final 22/05/2025. 

 

Las actuaciones se encuentran financiadas en virtud de RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE TURISMO, 

CULTURA Y DEPORTE DE CONCESIÓN de fecha 16/08/2023 mediante ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE POR LA QUE SE RESUELVE LA 

CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL 

ALMANZORA, REGULADA MEDIANTE LA ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2023, POR LA QUE SE 

APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A 

ENTIDADES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD 

TURÍSTICA EN DESTINOS QUE INTEGRAN EL PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD 

TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2022, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (C14.I1.2), por la que se concede a este Ayuntamiento una 

subvención de 2.500.000 € financiada en su totalidad por la Unión Europea, Fondos Next Generation – EU, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Código de expediente 45/DMT/ERC 

 

2.- FACTURAS EMITIDAS HASTA LA FECHA  
 

Nº 2025 192 por importe de 43.228,80 € emitida 23/04/2025 por el contratista AIMA INGENIERÍA, SLP, 

 

 

3.- Con fecha 20/05/2025, RE-3367/2025 se presenta por el contratista AIMA INGENIERÍA, SLP EL 

DOCUMENTO DOC2. TRABAJOS PREVIOS + EST. ALTERNATIVAS_V02 a efectos de revisión por el 

responsable del contrato y en solicitud de la misma fecha 20/05/2025 RE 3375-2025 solicita ampliación de 

plazo para entrega del proyecto basándose en los siguientes motivos: 

“- A fecha de hoy aún no se ha recibido respuesta de diferentes Organismos afectados que condicionan el 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
 s

eg
ún

 L
ey

 6
/2

02
0 

en
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 C
U

E
V

A
S

 D
E

L 
A

LM
A

N
Z

O
R

A
 (

P
04

03
50

0B
) 

ve
rif

ic
ab

le
 e

n:
 h

ttp
s:

//o
v.

di
pa

lm
e.

or
g/

cs
v?

id
=

E
ub

zl
C

-
c9

iJ
Q

6i
K

e5
9T

3j
qk

_t
X

G
F

1S
G

D
 S

E
R

G
IO

 P
R

A
D

O
S

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
S

E
C

R
E

T
A

R
IO

 e
n 

fe
ch

a 
29

/0
5/

20
25

 -
 1

4:
22

:0
0

R. Salida nº 6646 - 29/05/2025 - 14:28:01 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. Pág. 1 de 4. Dest. AIMA INGENIERIA
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL



    
 
desarrollo de la solución adoptada (Medio Ambiente, Cultura, Carreteras, Dominio Público Hidráulico, 

Comunidades de Regantes y otros). 

- La ejecución de la campaña geotécnica y la realización de la cartografía de proyecto también se han visto 

retrasados por las mismas razones indicadas en el punto anterior. 

 

Lo anteriormente indicado implica un retraso de aproximadamente DOS (2) meses por encima de lo previsto 

inicialmente. En consecuencia, todos estos retrasos afectaran también a los plazos relativos al desarrollo del 

proyecto constructivo, por lo que esta ingeniería considera justificada una ampliación de plazo contractual 

actual de DOS (2) meses. 

SOLICITA: 

Sea concedida una ampliación de plazo de DOS (2) meses adicionales al plazo vigente para poder redactar 

el proyecto adjudicado, estableciéndose como nueva fecha de finalización del mismo el próximo 22 de julio 

de 2025.” 

 

 

4.- Por parte del responsable del contrato, el Técnico municipal suscribe informe de fecha 23/05/2025 en el 

que “Queda justificado y respaldado los argumentos que expone la empresa adjudicataria y se INFORMA 

FAVORABLEMENTE la ampliación de plazo de ejecución de los trabajos.” 

 

 

Fundamentos de Derecho: 

 

Primero.- Los artículos 29.3, 193 y 195.2 de la Ley Contratos del Sector Público vienen referidos a los 

plazo de ejecución de los contratos de obras, y  si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por 

causas imputables al contratista o no imputables al contratista, y este ofrezca cumplir sus compromisos si 

se le amplía el plazo inicial de ejecución, la Administración, a petición del contratista, deberá conceder la 

prórroga por un tiempo por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, 

siguiendo la regulación contenida en el RD 1098/2001. El director facultativo emitirá un informe donde se 

determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 

Partiremos del artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se 

refiere a la ampliación del plazo de ejecución: “2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables 

al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el 

órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 

a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se 

determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista” 

 

 Segundo. - Y el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, regula la petición de prórroga 

del plazo de ejecución en los siguientes términos:  

 

“1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince 

días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que 

estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la 

Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del 

contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se 

reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 

 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración 

deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. 

Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará 

extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, 

o no resolviera sobre ella.  

 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá 

que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último 

del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades 

que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
 s

eg
ún

 L
ey

 6
/2

02
0 

en
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 C
U

E
V

A
S

 D
E

L 
A

LM
A

N
Z

O
R

A
 (

P
04

03
50

0B
) 

ve
rif

ic
ab

le
 e

n:
 h

ttp
s:

//o
v.

di
pa

lm
e.

or
g/

cs
v?

id
=

E
ub

zl
C

-
c9

iJ
Q

6i
K

e5
9T

3j
qk

_t
X

G
F

1S
G

D
 S

E
R

G
IO

 P
R

A
D

O
S

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
S

E
C

R
E

T
A

R
IO

 e
n 

fe
ch

a 
29

/0
5/

20
25

 -
 1

4:
22

:0
0

R. Salida nº 6646 - 29/05/2025 - 14:28:01 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. Pág. 2 de 4. Dest. AIMA INGENIERIA
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL



    
 
administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para 

proceder a la resolución del contrato” 

 

En el PCAP la ampliación de plazo viene reguladas en la cláusula 28.C Incumplimiento parcial del plazo 

de ejecución por causa no imputable al contratista, debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad 

e imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente el servicio en un plazo máximo igual 

al perdido. 

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 203.1 de la LCSP, la ampliación del plazo de ejecución 
no se trata de una modificación contractual: 
Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, 

cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos 

solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta 

Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades 

previstas en el artículo 207. 

 

Tercero. – Por tanto, de la redacción de los preceptos mencionados, podemos extraer el siguiente 

procedimiento para llevar a cabo la ampliación del plazo de ejecución de un contrato:  

1º. Petición de ampliación del plazo de ejecución por parte del contratista. Dicha petición se ha formulado 

en el plazo señalado en el art. 100.1 párrafo segundo, en el último mes de ejecución del contrato.  

2º.- Informe del responsable del contrato sobre la responsabilidad, o no, del contratista en el retraso, en 

vista de lo alegado es su petición de ampliación del plazo.  

3º.- Resolución del órgano de contratación. Si, finalmente, se ha comprobado que la causa de la demora no 

es imputable a la contratista, y este ha formulado su petición en el último mes de ejecución, el órgano de 

contratación deberá resolver sobre la misma en los quince días siguientes al plazo, considerándose 

extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o 

no resolviera sobre ella. 

 

Del informe del responsable del contrato queda acreditado la viabilidad para la ampliación de plazo 

solicitada considerándose que no s imputable al contratista y el plazo a ampliar no excede del plazo perdido. 

además la prestación pactada de interés general (cláusula 60.C PCAP) los contratos celebrados en ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tanto por su objetivo de impulsar la recuperación 

económica y la transformación de la economía española, como por estar financiados con fondos de la unión 

europea cuya ejecución es imprescindible  ejecutar en los plazos que se establecen en cada fondo, en este 

caso el 30 de junio de 2026. 

 

Por lo que de conformidad con la DA 2ª 1 de la LCSP en relación con el art. 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, RBRL y en el marco del PCAP y de la LCSP 

 

Se acuerda por la Junta de Gobierno Local:   

 

Primero. - La ampliación de plazo de ejecución del CONTRATO DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA RAMBLA DEL TOMATE 

enmarcada en el EJE 1.- TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecución del PLAN 

DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO, (en adelante, PST) CUEVAS DEL 

ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA (C14.I1.2). NEXT GENERATION EU, hasta la fecha de 22/07/2025. 

 

Segundo. -  Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante (art. 151.1 LCSP) en el plazo de 

15 días y notificar al contratista y a la dirección de obras. Dicha notificación se hará por medios 

electrónicos de conformidad con el art. 151.3 en relación con la disposición decimoquinta LCSP. 

 

SE RESUELVE EN CUEVAS DEL ALMANZORA A fecha de firma electrónica. - 

 

Procedo a la Práctica de la notificación del presente Acuerdo para determinar el comienzo de la 

eficacia y ejecutividad del acto notificado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 39, 40 y 41 Ley 39/2015  1 

octubre y de acuerdo con el art. 51 LRBRL, y Expido el presente de conformidad con el art. 92 LRBRL y 

art. 2 RD 128/18, y art. 206 ROF aunque esta disposición normativa con fuerza de Ley se entiende 
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expresamente derogada por contener preceptos opuestos tanto a la Ley 39/2015 1 de octubre, como a la 

Ley  40/2015 1 octubre sobre el Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contra el presente Acuerdo, 

que agota la vía administrativa, puede interponer, con carácter potestativo. Alternativamente podrá 

formularse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 

Almería, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de esta notificación, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente". 

 

Lo que le comunico a Vd., para su debida constancia. 

 

  

EL SECRETARIO GENERAL 

SERGIO PRADOS FERNÁNDEZ 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
 s

eg
ún

 L
ey

 6
/2

02
0 

en
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 C
U

E
V

A
S

 D
E

L 
A

LM
A

N
Z

O
R

A
 (

P
04

03
50

0B
) 

ve
rif

ic
ab

le
 e

n:
 h

ttp
s:

//o
v.

di
pa

lm
e.

or
g/

cs
v?

id
=

E
ub

zl
C

-
c9

iJ
Q

6i
K

e5
9T

3j
qk

_t
X

G
F

1S
G

D
 S

E
R

G
IO

 P
R

A
D

O
S

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 (

F
irm

a)
 a

ct
ua

nd
o 

co
m

o 
S

E
C

R
E

T
A

R
IO

 e
n 

fe
ch

a 
29

/0
5/

20
25

 -
 1

4:
22

:0
0

R. Salida nº 6646 - 29/05/2025 - 14:28:01 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. Pág. 4 de 4. Dest. AIMA INGENIERIA
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL


